災害VC立ち上げ前から運営まで支援のポイント

先遣隊・後発隊・運営支援者として被災地入りした後、災害ＶＣ立ち上げ前からの支援のポイントを踏まえておきましょう。

※時間の流れは目安です。

発 災

①巡回・現地調査

・被災状況の把握

チェック→行政の災害対策本部（地域防災計画における災害VCの位置づけ）

②支援社協の必要性・判断

注意→危険の回避→津波注意報等の解除後の支援

2日目

③被災地社協　再調査　災害VC立ち上げ支援など

・社協のニーズ把握の状況
・災害VC立ち上げの意志・確認
・災害対策本部訪問
・避難所設置状況、被災地域の把握
・被災地での住民ニーズ調査の了解

④被災地ニーズ調査

・現地住民からのヒアリング
・被災エリアの状況把握

⑤災害VC立ち上げ協議（要：市町村地域防災計画上の位置づけの確認）

・住民ヒアリング報告（立ち上げの必要性の資料）
・社協内のコンセンサス
・災害VC設置の場合、当面の災害VC運営の目標設定
（いつまで・どこまで・ボランティア参集方法・広報の方法等）→災害対策本部へ報告と調整
・関係機関連絡先一覧作成・貼り出し　HP 広報媒体の確保

3日目

⑥災害 VC 運営準備

・スペースの確保　・スタッフの確保（県社協・支援社協等）
・組織体制の構築→役割分担・班編成　チェック→現地サテライトVCについて

⑦災害 VC 立ち上げ・運営支援

関係機関等と調整のうえ、運営支援の期間・人数等の見極め

以 降